

PLANO DE AÇÃO

CANTEIROS DA NATUREZA

EM EXECUÇÃO

FAVOR CIRCULAR

PARA CONHECIMENTO

DEFINIÇÕES PRÉVIAS		
Nome do Pré-Projeto	Canteiros da Natureza	Programa = 200 anos do Rio dos Sinos
Código do Pré-Projeto	GTA-2015-01-01	(25-jul-2014)
Líder do Pré-Projeto	Cleber Luis Fabres	
Coordenador Grupo de Trabalho	Flavio André Teixeira	
Objetivo do Pré-Projeto (O que)	Justificativa do Pré-Projeto (Por que)	Premissas (Condições Necessárias)
Transformação de área sem estrutura socio-ambiental em área modelo de aproveitamento paisagístico ecológicamente correto.	Devido ao desenvolvimento humano estamos iniciando uma fase de extinção em massa da biodiversidade. Os canteiros serão plantados com flora específica para permitir os polinizadores e sua expansão	Obtenção e licença de área específica. Obtenção de Recursos assegurados. <ul style="list-style-type: none"> • Físicos • Financeiros • Humanos
Considerações Gerais		
Anexo 1 – Polinizadores da Natureza		

.x.

AÇÕES			RESPONSÁVEL	PRAZO até	OBSERVAÇÕES
1.	Obter Planta baixa de Localização – Trensurb	<ul style="list-style-type: none"> • Est. Rio dos Sinos - Liberdade ○ Proj – Drenagem ▪ Pilares = P101 a P113 	Cleber	Realizado	
2.	Obter Licença da área –	<ul style="list-style-type: none"> • Termo de Cooperação – Canteiros ○ + Diretrizes 	Cleber	Realizado	SMS-P-PM São Leopoldo
3.	Obter Desenho de	Localização e Implantação	Cleber	Realizado	GIP – PM São Leopoldo
4.	Obter Desenho de	Paisagismo e Gabarito de Raios da Praça	Cleber	Realizado	GIP – PM São Leopoldo
5.	Obter recursos financeiros	Atas 06 e 07/2014 – COMDEMA	Cleber	Realizado	São Leopoldo
6.	Obter Mão de Obra		Cleber	10-abr-2015	Com 19ª RIMTZ Cel. Trindade
7.	Construir Canteiros		Cleber	20-mai-2015	Com Irrigação ?
8.	Definir Manutenção		Cleber	20-mai-2015	
9.	Elaborar Cerimônia de Inauguração		Cleber	01 a 05-jun-2015	Semana do Meio Ambiente